



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Богородского городского округа

Н.Ф. Мылова
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Купавинские Тепловые Сети»



А.М.Олейник
2019 г.

График останова котельных ООО «Купавинские Тепловые Сети» для подготовки оборудования котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2019-2020гг.

№	Котельная, адрес	Дата останова	
1.	Котельная № 2, ул. Большая Московская, д.3, г. Старая Купавна	27.05.2019 г. – 31.05.2019 г. 24.06.2019 г. – 28.06.2019 г. 22.07.2019 г. – 26.07.2019 г. 19.08.2019 г. – 23.08.2019 г.	
2.	Котельная пос. Рыбхоз, пос. Рыбхоз	13.06.2019 г. – 26.06.2019 г.	
3.	Котельная пос. Зеленый, пос. Зеленый	05.06.2019 г. – 07.06.2019 г.	
4.	Котельная дер. Новая Купавна, дер. Новая Купавна на ул. Новая д. 1	05.08.2019 г. – 19.08.2019г.	
5.	Котельная ЛОК «Колонтаево», дер. Колонтаево	29.05.2019 г. – 11.06.2019 г.	

Сроки остановов котельных могут быть изменены по факту финансирования и исполнения предшествующих мероприятий

Главный инженер
ООО «Купавинские Тепловые Сети»



В.Н. Курганский